

## ANHANG

# A1 Schlüsselmaßnahmen des Masterplan 2006 - Umsetzungsstand und Fortführung

In der folgenden Übersicht sind die 2006 beschlossenen Schlüsselmaßnahmen dargestellt sowie die Angaben der Fachbereiche zu Umsetzungsstand und der weiteren Verfahrensweise (z. B. beibehalten, streichen, ersetzen). Entsprechend diesen Angaben werden diese Maßnahmen in der Fortschreibung des Masterplans als »Schlüsselprojekte« weitergeführt bzw. angepasst oder verworfen. Der fortgeschriebene Stand wird in Kapitel 10 dargestellt und um neue Schlüsselprojekte ergänzt.

## Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nr.	Maßnahmetitel	Status Quo
A) Allgemeine Schlüsselmaßnahmen		
1-01	Erweiterung der Forschungsförderung auf produktionsnahe betriebliche Forschung	wird verworfen als Zielstellung weiterhin im Masterplan enthalten; im Rahmen des SP 1-04 (bzw. neu 1-02) inhaltliche Berücksichtigung
B) Gesamtstadtbezogene Schlüsselmaßnahmen mit regionalem / oberzentralem Bezug		
1-02	Informations- und Kooperationsplattform lokaler / regionaler Unternehmen	wird beibehalten, [neue Nr. 1-01]
1-03	Profilstärkung Fachhochschule Brandenburg	wird verworfen; Gründe: keine IMAG-seitige Unterstützung (aufgrund damit verbundener Personalkosten), veränderte Strukturen in FHB (keine TIBS mehr) und vorhandene Kapazitäten in Stadtverwaltung machen Weiterführung unmöglich
1-04	Transferstelle Bildungseinrichtungen (gesamtes Bildungsspektrum) und Wirtschaft	wird beibehalten, [neue Nr. 1-02]
1-05	Ansiedlung Regionalbüro LASA Qualifizierung	als Schlüsselprojekt gestrichen, den Strategien zugeordnet
1-06	Ansiedlung ZAB – Außenstelle Brandenburg an der Havel	als Schlüsselprojekt gestrichen, den Strategien zugeordnet

Nr.	Maßnahmetitel	Status Quo
1-07	Ansiedlung disponibler Landes-/Bundesbehörden bzw. -institutionen	als Schlüsselprojekt gestrichen, den Strategien zugeordnet
1-08	Perspektivische Entwicklung als Messestandort	in Umsetzung, wird beibehalten, [neue Nr. 1-03]
1-09	Fachkräftesicherung: Förderung des Aufbaus eines geeigneten Monitoringsystems zur Fachkräfteentwicklung <i>IMAG 01</i>	in Umsetzung, wird beibehalten [neue Nr. 1-04], Titeländerung in „Fachkräftesicherung: Qualifizierung und regionale Weiterentwicklung aufbauend auf einem Monitoringsystem zur Fachkräftesicherung [IMAG 11]
1-10	Erweiterung Kooperation zwischen Fachhochschule Brandenburg und lokalen / regionalen Unternehmen: Schaffung / Förderung einer Koordinierungsstelle <i>IMAG 02</i>	wird verworfen; neuer Titel: »Wissen als Wirtschaftskraft«, [neue Nr. 1-05]
1-11	Gesundheitswirtschaft und Stadtentwicklung: Angebots-/Markterweiterung - Sicherung des Ausbaus 2. BA des städtischen Klinikums - Förderung der Vernetzung und der Dachmarke „Gesund in Brandenburg an der Havel“ als Modellprojekt des Landes <i>IMAG 03</i>	in Umsetzung, wird beibehalten; statt „Angebots-/Markterweiterung“ neu „Angebotserweiterung und Netzwerkbildung“ [neue Nr. 1-06]
C) Standortbezogene Schlüsselmaßnahmen		
1-12	Erschließung nachfragegerechter autobahnnaher Industriegebiete	in Planung, wird beibehalten, [neue Nr. 1-08]
1-13	Entwicklung ROLAND-Kaserne	wird beibehalten, [neue Nr. 1-09]
1-14	Weitere Standortentwicklung Kirchmöser (inkl. Fortsetzung Sanierung Altlasten)	in Umsetzung, wird beibehalten [neue Nr. 1-10]

## Stadtentwicklung und Wohnen

Nr.	Maßnahmetitel	Status Quo
A) Allgemeine Schlüsselmaßnahmen		
2-01	Verbesserung der Förderbedingungen für städtebaulich relevante Brachflächen ohne unmittelbare wirtschaftliche Nachnutzung (temporäre Entwicklungen)	streichen, keine Maßnahmen der Stadt
2-02	Flexibilisierung der Stadterneuerungsförderung für kostenintensive ModInst-Maßnahmen (Flexibilisierung Kostengrenze)	streichen, da durch weiterentwickelte Förderung abgedeckt
2-03	Stadtumbauförderung: Öffnung der Rückbauförderung für nicht AHG-berechtigte Bestände	abgeschlossen, streichen
2-04	Stadtumbauförderung: Verfügbarkeit von Aufwertungsmitteln für private Wohnumfeldmaßnahmen	geringe Förderpriorität seitens des Landes, vgl. neue Städtebauförderrichtlinie, wird verworfen
2-05	Wohnraum-/eigentumsförderung: Seniorengerecht / „Fahrstuhlprogramm“ (Marktgängigkeit höherer Geschosslagen sichern)	streichen, keine Maßnahmen der Stadt
2-06	Wohneigentumsbildung innerstädtisch: Verbesserung der Zuschussbedingungen, Erhöhung der Einkommensgrenzen	streichen, da durch weiterentwickelte Förderung abgedeckt
B) Gesamtstadtbezogene Schlüsselmaßnahmen mit regionalem / oberzentralem Bezug		
2-07	Stadtumbau: Erhöhung und Fortführung der Förderung für Rückbau und Aufwertung	in Umsetzung, wird beibehalten; streichen: „Erhöhung und“ [neue Nr. 2-01]
2-08	Ausrichtung Landes- bzw. Bundesgartenschau	Zuschlag erhalten, wird umgesetzt; Weiterführung unter „Ausrichtung Bundesgartenschau Havelregion 2015“ [neue Nr. 2-03]
C) Standortbezogene Schlüsselmaßnahmen		
2-09	Entwicklung Ostmühlenhalbinsel	in Umsetzung, wird beibehalten [weiterhin Nr. 2-09]

Nr.	Maßnahmetitel	Status Quo
2-10	Entwicklung Packhofgelände mit öffentlichem Sportboothafen	Veräußerung Werfthalle und Modellager an STWB, Strukturkonzept zur langfristigen Standortentwicklung beauftragt, wird beibehalten ohne Zusatz „mit öffentlichem Sportboothafen“ als Kernprojekt der BUGA, Uferweg und Sportboothafen in Umsetzung, [neue Nr. 2-04]
2-11	Städtebauliche Aufwertung der Achse Brennaborwerke – Sankt-Annen-Straße – Neustädtischer Markt – Hauptstraße – Packhof – Altstädtisches Rathaus und Spielwarenfabrik	tlw. abgeschlossen (Verwaltungsstandorte, Zentrumsbebauung) Brückenschlag Hbf. zur Innenstadt umgesetzt wird beibehalten unter Titel „Fortsetzung städtebauliche Aufwertung der Achse ehemalige Brennaborwerke – Sankt-Annen-Straße – Neustädtischer Markt – Hauptstraße – Packhof – Altstädtisches Rathaus und Spielwarenfabrik“, [neue Nr. 2-08]
2-12	Gestaltung, Aufwertung und Anbindung Bahnhofsumfeld (Verkehrsknoten, Stadteingang): Förderung der Erstellung eines moderierten Strukturkonzepts und baubezogener Planungen <i>IMAG 04</i>	in Planung bzw. Umsetzung Weiterführung ohne Zusatz „Förderung der Erstellung eines moderierten Strukturkonzepts und baubezogener Planungen“, [neue Nr. 2-06]
2-13	Umgestaltung Nicolaiplatz	in Planung bzw. Umsetzung, wird beibehalten [neue Nr. 2-07]
2-14	Fortsetzung Stadterneuerung Kernstadt: Beibehaltung des bisherigen Niveaus	in Umsetzung, wird beibehalten, [neue Nr. 2-02]
2-15	Sanierung der Mühlengebäude auf der Dominsel	in Umsetzung, wird beibehalten, [neue Nr. 2-12]
2-16	Domanlage: Fortsetzung bzw. Sicherung der Komplettsanierung	in Umsetzung, wird beibehalten, [neue Nr. 2-13]

Nr.	Maßnahmetitel	Status Quo
2-17	Fortsetzung der Uferinwertsetzung und -gestaltung im Kernstadtbereich	in Umsetzung, wird beibehalten, [neue Nr. 2-14]
2-18	Beräumung und Entwicklung innerstädtischer Brachflächen (Bauhofstr., Fischereigelände, Niedere Havel zwischen Neundorfer Str., Zanderstr. und Luckenberger Str.)	Fischereigelände abgeschlossen; stattdessen Wiesenweg; wird beibehalten, [neue Nr. 2-15]
2-19	Entwicklung Areal Wohlfahrtsforum inkl. altes Stadtbad	wird beibehalten, [neue Nr. 2-16]

## Verkehr und Technische Infrastruktur

Nr.	Maßnahmetitel	Status Quo
A) Allgemeine Schlüsselmaßnahmen		
-	-	-
B) Gesamtstadtbezogene Schlüsselmaßnahmen mit regionalem / oberzentralem Bezug		
3-01	Optimierung regionaler Anbindung: Neutrassierung B102alt zur A2 (Schmerzke; dreispurig): Sicherung der kurzfristigen Planung im Zuge des anstehenden Umwidmungsverfahrens <i>IMAG 05</i>	laut Aussage Landesbetrieb Straßenwesen Beginn des Planfeststellungsverfahrens in 2012 / Streichung der OU Schmerzke im Verkehrsentwicklungsplan 2010-2024; Titeländerung in „Straßennetzkonzept zur Verbesserung der Anbindung des RWK Brandenburg und der Region Rathenow/Premnitz an die A 2“ <i>[IMAG 05]</i> [neue Nr. 3-01]
3-02	Optimierung regionaler Anbindung: Bau L96 > B102n - Autobahnanbindung an die A 2 bei Wollin: Sicherung der Realisierung des südlichen Teils (3. BA) <i>IMAG 06</i>	Neue Trasse zwischen Viesen und Mahlenzien liegt vor; noch kein Planfeststellungsverfahren; streichen
3-03	Optimierung regionaler Anbindung: Ausbau B1 – Wust und Gollwitz – Beseitigung Engpassfaktor Bahnübergänge	Wust: neues Planfeststellungsverfahren erforderlich Gollwitz: abgeschlossen; in Titel Gollwitz streichen [neue Nr. 3-04]

Nr.	Maßnahmetitel	Status Quo
3-04	Radwegenetz: Ergänzung des Havelradwegs	2 neue Projekte: „Qualitätsvolles innerstädtisches Radwegenetz“ [neue Nr. 3-05] und „Einbindung in das regionale und übergeordnete Radwegenetz [neue Nr. 3-06] verbessern“
3-05	Realisierung von Kreisverkehren zur Optimierung des Verkehrsflusses	Hausinterne Untersuchung von 2006 vorhanden, wird beibehalten [neue Nr. 3-07]
3-06	Erhalt Straßenbahnsystem	wird beibehalten, [neue Nr. 3-08]
C) Standortbezogene Schlüsselmaßnahmen		
3-07	Autobahnanbindung Kirchmöser über Spange zur B102n als Folgemaßnahme der gewerblichen Standorterschließung Kirchmöser <i>IMAG 07</i>	Keine Realisierung vor 2018 / aktuell keine IMAG-Maßnahme mehr; streichen
3-08	Verkehrsentlastung Dominsel	wird beibehalten, [neue Nr. 3-09]
3-09	Dauerhafte Sicherung des Hubschrauberlandeplatzes	wird beibehalten, [neue Nr. 3-10]; Titeländerung in „Luftrettungszentrum Brandenburg an der Havel“

## Bildung und Soziales

Nr.	Maßnahmetitel	Status Quo
A) Allgemeine Schlüsselmaßnahmen		
-	-	-
B) Gesamtstadtbezogene Schlüsselmaßnahmen mit regionalem / oberzentralem Bezug		
4-01	Intensivierung und Ausdehnung Kooperation zwischen Schulen und lokalen / regionalen Unternehmen	Arbeitsgemeinschaft Schule/Wirtschaft; zahlreiche Kooperationsvereinbarungen geschlossen; wird beibehalten und ausge-

Nr.	Maßnahmetitel	Status Quo
		baut; [weiterhin Nr. 4-01]
4-02	Intensivierung Familienbildung – frühkindliche Chancenförderung	in Teilen in Umsetzung; Neuer Titel: Intensivierung und Akzentuierung der Familienförderung als Möglichkeit der frühkindlichen Chancenförderung, [weiterhin Nr. 4-02]
C) Standortbezogene Schlüsselmaßnahmen		
4-03	Kompetenzzentrum Gesundheit – Pflege	Regenerationenhaus fertiggestellt, Pflegestützpunkt ist vorhanden; wird beibehalten [weiterhin Nr. 4-03]
4-04	Ausreichendes und qualitativ hochwertiges Platzangebot Kita in der Kernstadt	sukzessive in Umsetzung; wird beibehalten [weiterhin Nr. 4-04]

## Kultur und Tourismus, Sport und Freizeit

Nr.	Maßnahmetitel	Status Quo
A) Allgemeine Schlüsselmaßnahmen		
-	-	-
B) Gesamtstadtbezogene Schlüsselmaßnahmen mit regionalem / oberzentralem Bezug		
5-01	Stärkere Vernetzung kultur- und tourismusrelevanter Bereiche für die Stadtregion – Aufbau eines professionellen Kulturmanagements	wurde umgesetzt; ergänzen „weitere inhaltliche Untersetzung“, [neue Nr. 5-03]
5-02	Mehrzweckhalle mit Schwerpunkt auf sportlicher Nutzung	wird beibehalten, Neuer Titel: Sporthallenneubau Marienberg; Dreifeldsporthalle wird in 2011/2012 gebaut, [neue Nr. 5-04]
5-03	Ausbau Infrastruktur Wassertourismus in der Kernstadt	bleibt bestehen; sollte durch Tourismuskonzept präzisiert werden, [neue Nr. 5-05]

Nr.	Maßnahmetitel	Status Quo
5-04	Errichtung und Etablierung einer Gedenkstätte der Erinnerungskultur, Dokumentationsstätte	In Planung; Umsetzung im Objekt Nikolaiplatz 30, [neue Nr. 5-06]
C) Standortbezogene Schlüsselmaßnahmen		
5-05	Ausbau Regattastrecke und Bewerbung um Weltmeisterschaft	„Ausbau der Regattastrecke“; mit KP II Mitteln in 2011 umgesetzt; dient für Bewerbungen internationaler und nationaler Wettbewerbe; Maßnahme wird beibehalten unter Titel „Etablierung der Regattastrecke als Wettkampfstätte für muskelbetriebenen Wassersport“ [neue Nr. 5-07]
5-06	Etablierung Paulikloster als Archäologisches Landesmuseum und kultureller Veranstaltungsort	wurde umgesetzt, muss weiterentwickelt werden; ergänzen „Weitere ...“ [neue Nr. 5-08]
5-07	Schaffung eines Jugendgästehauses oder einer Jugendherberge in der Innenstadt	DJH Investitionsprogramm bis 2015 abgeschlossen, [neue Nr. 5-09]

## Natur und Umwelt

Nr.	Maßnahmetitel	Status Quo
A) Allgemeine Schlüsselmaßnahmen		
6-01	Schaffung einer Beratungsstelle Energieeinsparung und Luftgüteverbesserung	nicht umgesetzt; streichen und im Handlungsfeld »Klimaschutz und Energieeffizienz« einbezogen
6-02	Zügige Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des vorbeugenden Hochwasserschutzes durch entsprechende landesgesetzliche Regelungen (Neufestsetzung Überschwemmungsgebiete)	wird derzeit in LUGV / MUGV bearbeitet und geprüft (vorrangig vorläufige Sicherung); umbenennen in „Zügige Umsetzung des Wasserhaushaltsgesetzes bezüglich der Neufestsetzung von Überschwemmungsgebieten“,

Nr.	Maßnahmetitel	Status Quo
		gesetzlicher Termin 21.12.2013, [neue Nr. 6-01]
B) Gesamtstadtbezogene Schlüsselmaßnahmen mit regionalem / oberzentralem Bezug		
6-03	Aufbau eines innerstädtischen Grünanlagen- und Alleeverbundes	Ersetzen durch „Grünanlagenentwicklung unter Berücksichtigung des Biotopverbundes, Entwicklung eines Konzepts zur Grünanlagenpflege“, [neue Nr. 6-02]
6-04	Mitarbeit beim Aufbau Naturpark Mittlere Havel	Streichen und den Strategien zuordnen, da keine unmittelbar alleinig durch Stadt realisierbare Maßnahme
6-05	Sicherung von Überschwemmungsbereichen an Plane, Buckau und Havel	wird im Rahmen der wasserbehördlichen Abwägung realisiert; ergänzen „von faktischen Überschwemmungsbereichen“; wird beibehalten [neue Nr. 6-03]
6-06	Naturnahes Flächenrecycling, Brachflächenentwicklung und Entsiegelung zur Ressourcenschonung	laufende Aufgabe UNB; wird beibehalten [neue Nr. 6-04]
C) Standortbezogene Schlüsselmaßnahmen		
6-07	Neubau Naturschutzzentrum Krugpark <i>IMAG 08</i>	Keine IMAG-Maßnahme mehr; 2. BA Naturschutzzentrum Krugpark ist durch fehlende Finanzmittel zur Zeit nicht realisierbar (Besucherpyramide, Personal); neuer Titel „Erhalt des Naturschutzzentrum Krugpark als Besucherzentrum im Naturpark Mittlere Havel“ [neue Nr. 6-05]
6-08	Bau der Abwasserleitung Mahlenzien zur Sicherung der städtischen Trinkwasserreserven	wird verworfen, Ortskanalisation Mahlenzien ist gebaut, Sammlung des Abwassers durch Ortserschließung an zentralem Sammelpunkt ist realisiert
6-09	Sanierung Altlast-Grundwasserschaden PCH	Sanierung ab 2012 unter Verwendung von Fördermitteln des Landes Branden-

Nr.	Maßnahmetitel	Status Quo
		burg; wird beibehalten [neue Nr. 6-06]
6-10	Sanierung Altlast Wusterau	aufgrund dringenderer Altlastenmaßnahmen langfristig geplant; wird beibehalten [neue Nr. 6-07]
6-11	Sanierung Altlast Gaswerk Caasmanstraße und Schmierfettfabrik Am Hafen	Gaswerk 2007 saniert, Schmierfettfabrik wird 2010 untersucht; im Titel streichen: „Gaswerk Caasmanstraße und“ [neue Nr. 6-08]
6-12	Medienerschließung zur Sicherung der Bewirtschaftung der Insel Kiehnwerder	Streichen; keine wirtschaftlichen Investitionen absehbar
6-13	Renaturierung Altarm Stuhlgraben Neuendorf	streichen, da finanziell nicht realisierbar (Aushub müsste als Schadstoff deponiert werden, wasserhaushaltlich macht Ausbaggerung keinen Sinn); ist unbefristet zurückgestellt

## Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Maßnahmetitel	Status Quo
A) Allgemeine Schlüsselmaßnahmen		
7-01	Funktions- und aufgabengerechte Finanzierung der zentralörtlichen bzw. regionalen Aufgaben	als Schlüsselprojekt gestrichen, nicht unmittelbar von Stadt beeinflussbar
7-02	Weitere Flexibilisierung der Förderverfahren unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips durch das Land	als Schlüsselprojekt gestrichen, nicht unmittelbar von Stadt beeinflussbar
7-03	Konkretisierung und Nachweisführung der Überführung von Fachministerien-Mittel (insbesondere deutliche Erhöhung der pauschalen Zuweisungen des Landes im investiven Bereich)	als Schlüsselprojekt gestrichen, nicht unmittelbar von Stadt beeinflussbar
7-04	Überprüfung der Bedarfsansätze für kreisfreie Städte	als Schlüsselprojekt gestrichen, nicht unmittelbar von Stadt beeinflussbar

Nr.	Maßnahmetitel	Status Quo
7-05	Sachgerechte Finanzierung der Sozial- und Jugendhilfekosten	als Schlüsselprojekt gestrichen, nicht unmittelbar von Stadt beeinflussbar
B) Gesamtstadtbezogene Schlüsselmaßnahmen mit regionalem / oberzentralem Bezug		
-	-	-
C) Standortbezogene Schlüsselmaßnahmen		
-	-	-

## Bürgerkommune und Stadtmarketing

Nr.	Maßnahmetitel	Status Quo
A) Allgemeine Schlüsselmaßnahmen		
-	-	-
B) Gesamtstadtbezogene Schlüsselmaßnahmen mit regionalem / oberzentralem Bezug		
8-01	Perspektivische Einführung eines Bürgerhaushalts	wird nach wie vor als sinnvoll erachtet, Verschiebung aufgrund Umstellung des kommunalen Rechnungswesens auf die Doppik; wird beibehalten [neue Nr. 10-01]
8-02	Stärkere Aktivierung bürgerschaftlichen Engagements für die Stadtentwicklung (Nutzung verschiedener Medien)	Wahrnehmung durch STG und FWZ (Freiwilligenzentrum) ; wird beibehalten [neue Nr. 10-02]
8-03	Einführung einer Ehrenamtskarte	ist umgesetzt; streichen
C) Standortbezogene Schlüsselmaßnahmen		
-	-	-