Lokaler Teilhabeplan – weitere Schritte

Zeitraum	Analyse	Zielformulierung	Umsetzungsplan
Dezember 2015 – Februar 2016	• Statistik • Interviews / Fragebögen Betroffene • Interviews Experten		
März 2016	(Kurz) Gutachten auf der Basis der Interviews und Daten und bisheriger Vorschläge (Wer? Sozialplaner?)		
April 2016		Diskussion der Gutachten Identifizierung von Zuständigkeiten und Partnern Strategieentwicklung	
Mai 2016		Stellungnahme und Vorschläge der „Zuständigen“ (untersetzt mit Ressourcen/-bedarf)	
Juni 2016			Prioritätenfestlegung in den AGn
September 2016			Diskussion Prioritäten im Plenum
Oktober 2016			Rückkopplung in AGn
Nov. / Dez. 2016			Erstellung Textfassung mit Maßnahmenpaket
Januar			Abstimmung und Verabschiedung